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Os prazos serao contados a partir da identificacido da fase em que a elaboracéo do Plano

de Integridade, do 6rgéo ou entidade, estiver adstrita no momento da entrega deste Plano
de Trabalho.

ATIVIDADE ORDINARIA 1: IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E
COMPLIANCE, COMPREENDENDO A FASE INICIAL, FASE OPERACIONAL E A FASE
DE APROVACAO

Objetivo: Entregar e aprovar o Plano de Integridade que é o documento oficial do érgéo ou
entidade que contempla os principais riscos de integridade da organizacéo, as medidas e

preceitos de tratamento dos riscos identificados.

Etapas/atividades:
. Cronograma
Etapa Descrigao da etapa STEM A M TATs o N
FASE INICIAL

1 Apresentar para a alta gestéo o x
Programa de Integridade e Compliance.

> Apresentar para os servidores o0 x
Programa de Integridade e Compliance.

3 Entrega das Urnas. X

FASE OPERACIONAL

1 Coletar os dados referentes ao Controle < | x
Interno.

> Coletar os dados referentes ao Canal de

. . X | X

Ouvidoria.

3 Coletar os dados referentes a urnas < | x
fisicas e urnas online.
Coletar os dados por meio de entrevista

4 ; X | X
de Compliance.
Analisar os dados coletados para

5 . o~ X X | X
identificacdo dos riscos.
Validar os riscos com a Coordenadoria

6 de Integridade e Compliance e, < | x
posteriormente, registrar no sistema e-
CGE.

8 Realizar a entrevista com a alta gestao

P . X | X

do 6rgao ou entidade para o gestor tomar
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conhecimento do risco e avaliar o grau de

impacto.
Gerar a matriz de riscos, de acordo com

9 a nota de impacto atribuida pela alta X | X
gestdo do 6rgdo ou entidade.

10 | Elaborar o Plano de Integridade. X | x

=~

FASE DE APROVACAO
Entregar o Plano de Integridade a alta
gestao do 6rgao ou entidade.
Acompanhar o processo de aprovagao
2 do Plano de Integridade pela alta gestéao X | X
do 6rgao ou entidade.

Entrega: Plano de Integridade do 6rgao ou entidade aprovado.

ATIVIDADE ORDINARIA 2: MONITORAR O PLANO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE,
COMPREENDENDO A FASE DE EXECUCAO E A FASE DE MONITORAMENTO

Objetivo: Dar continuidade ao processo de implementagao do Programa de Integridade e
Compliance, realizando o monitoramento da execugdo das medidas mitigadoras
apresentadas para os riscos a serem trabalhados, bem como juntar evidéncias documentais

de comprovacao da execucao dessas medidas.
Etapas/atividades:

. Cronograma
Etapa Descricao da etapa JIFIMIAIMIJIJIAISIOINI|D

FASE DE EXECUCAO
Encaminhar e-mail de solicitagdo de
reuniao com a alta gestao do 6rgao ou
entidade para alinhamento da
execucao do Plano de Integridade.
Realizar a reunido com a alta gestao
do ¢6rgdo ou entidade para
2 apresentacao do Plano de Integridade X | x
e a indicagao dos responsaveis pelos
riscos.
Realizar reunido com os responsaveis
para apresentagao dos riscos que lhe
sao inerentes e propostas de
mitigacéo.
Acompanhar o Plano de Acao
4 elaborado responsavel do risco na X | X
reunido.
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FASE DE MONITORAMENTO

Realizar reunides com 0s
responsaveis pelos riscos para
1 acompanhamento das providéncias X | X

adotadas para mitigagao dos mesmos,
conforme Plano de Acéo.
Coletar as evidéncias da execugao do

2 Plano de Integridade. x| X
Encaminhar planilha de
monitoramento a Coordenadoria de

3 ) . X | x
Integridade e Compliance para o
email: compliance@cge.pr.gov.br
Encaminhar o Relatério de Execugao

4 a Coordenadoria de Integridade e X | x

Compliance.

Entrega: Plano de Integridade executado.

ATIVIDADE ORDINARIA 3: REALIZAR O RETESTE, COMPREENDENDO AS FASES
DEFINIDAS NAS ALINEAS ANTERIORES

Objetivo: Realizar novamente o processo de elaboragcdo do Plano de Integridade para
identificar o surgimento de novos riscos, bem como verificar o aumento ou diminui¢ao da

criticidade dos riscos ja encontrados no Plano de Integridade anterior.

Etapas/atividades:
D e D O e ° D110 Al
e ST e JIFIM[A|M J S|O|N|D
1 Seguir as etapas das atividades
] X X X
ordinarias 1 e 2.

Entrega: Plano de Integridade na fase reteste.

ATIVIDADE ORDINARIA 4: MONITORAR OS PROCEDIMENTOS DE EXCLUSAO DE
CHAVES DE ACESSO A SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO, BASE DE
DADOS E OUTROS DOS SERVIDORES DO ORGAO OU ENTIDADE

Objetivo: Evitar possivel vazamento de dados, documentos e indevida utilizagdo de

sistemas por servidores que ndo possuem vinculos com o 6rgao ou entidade.
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Etapas/atividades:

Realizar reunido com as areas
responsaveis para esclarecer a
importédncia da ac&do e alinhar as
acdes necessarias para a exclusao
de acesso aos sistemas do servidor
desligado.

Criar rotina de verificagdo com as
areas responsaveis.

Acompanhar o processo de
desligamento no érgao ou entidade
3 e comunicar a alta gestdo do 6rgao X
ou entidade eventuais
inconsisténcias.

4 Avaliar o risco das inconsisténcias. X

Entrega: Ndo se aplica.

DISPOSIGOES FINAIS

O Agente de Compliance do Suzana do Rocio colago Ferreira Leite do Viaje Parana
compromete-se a cumprir com suas demandas legais, bem como ficam de acordo com o

presente plano de trabalho o Diretor Irapuan Cortes, Viaje Parana.

Curitiba, 02 de outubro de 2026.

Suzana do Rocio Colacgo Ferreira Leite
Agente de Compliance

Irapuan Cortes
Diretor Presidente -Viaje Parana
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ROTOCOLO

Documento: PLANODETRABALHOCGE.pdf.
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