

**PLANO DE TRABALHO
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
SETU/VIAJE PARANÁ
PROGRAMA 02**

PROJETO	NOME DO PROJETO	
2.1	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO TAX FREE NO SEGMENTO TURÍSTICO PARANAENSE	Prazo de Execução: janeiro de 2025 a dezembro de 2025 Técnico Responsável: Noé Vieira dos Santos

Objetivo

Desenvolver estudo técnico e econômico sobre a viabilidade de implantação do TAX FREE no segmento turístico paranaense, considerando a recomendação do CONFAZ

ODS: De forma geral atende aos objetivos 8 e 12.

Justificativa

Foi aprovado pelo CONFAZ por unanimidade que os Estados iniciassem a implantação da ferramenta do TAX REE com a concordância do Ministério do Turismo, com vista a beneficiar os turistas estrangeiros e a arrecadação de receita dos municípios.

Para que viabilize sua implantação necessário se faz primeiramente a realização de um estudo como forma de nortear aos parceiros quanto a sua implantação.

Alguns estados já vêm tomando iniciativas quanto a esta ferramenta a exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo.

FASES	AÇÕES	INDICADORES	ENTREGAS
01	Pactuar com a SEFA, SETU e VIAJE e o PTI/ÍTAIPU a parceria para	Numero de reuniões	01 Relatório
02	Assinatura do Termo de Cooperação VIAJE/PTI	Acordo assinado	01 Termo de Cooperação
03	Busca de apoio técnico junto a EMBRATUR e a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro	Reuniões	01 Relatório contendo a experiência .
04	Contratar consultoria para Estudo de Viabilidade Econômica	Relatórios	Estudo de Viabilidade
05	Apresentação do Estudo à SEFA, VIAJE e SETU	Apresentação	Estudo Concluído

METAS A SEREM ALCANÇADAS	
01	Estudo concluído para implantação do TAX FREE como teste piloto no município de Foz do Iguaçu

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO												
Tema das atividades	PROJETO ESTUDO DE VIABILIDADE TAXI FREE										Meios de Verificação	
	MÊS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
Levantamento da arrecadação de ICMS												Valores arrecadados, reuniões
Levantamento das empresas interessadas na ferramenta												Acordos firmados
Classificação dos produtos enquadrados												Relatórios, reuniões
Reuniões de Resultado												Relatórios

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO												
Tema das atividades	PROJETO ESTUDO DE VIABILIDADE TAXI FREE										Meios de Verificação	
	MÊS											
	NOV	DEZ										
Reuniões de Resultado												Relatórios

PARCERIAS
SETU, SEFA, ITAIPU/PTI
RESPONSABILIDADES DAS PARTES
VIAJE PARANÁ
Indicar de 1 (um) técnico para coordenação dos trabalhos

Disponibilizar de dados e informações estatísticas do setor turísticas

Facilitador junto aos órgãos estaduais e federais

Elaborar material gráfico e institucional quando necessário

Arcar com os custos do deslocamento do pessoal do VIAJE

PTI

Indicar 1 (um) técnico para a coordenação dos trabalhos

Contratar um consultor para a realização dos estudos

Arcar com os custos de deslocamento de seu pessoal

DE ACORDO:

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARCIO FERNANDO NUNES